

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГАРФ



Г А Р Ф

**СТРОИТЕЛЬСТВО АРХИВНОГО КОМПЛЕКСА
ФКУ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"**

г. Обнинск





СТРОИТЕЛЬСТВО АРХИВНОГО КОМПЛЕКСА ФКУ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" г. Обнинск

Сроки:

Начало строительства – III квартал 2020 г.

Окончание строительства – IV квартал 2023 г.



Общая площадь здания

> **55 212** М²



Площадь застройки

7 202 М²



Площадь озеленения

13 352 М²




Емкость хранилищ

12 млн дел




Количество новых рабочих мест

275 чел



Административный корпус



Общая площадь здания

5 902 м²



Этажа

3

Публичная зона

- вестибюль и фойе
- выставочный зал **300 м²**
- конференц-зал на **250 мест**

Сервисная зона

- читальный зал открытого доступа на **50 мест**
- читальный зал ограниченного доступа на **15 мест**

Административная зона

- помещения специалистов





СТРОИТЕЛЬСТВО АРХИВНОГО КОМПЛЕКСА
ФКУ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
г. Обнинск




Архивный корпус



Общая площадь здания

49 190 М²



Этажей

10



Площадь хранилищ

45 000 М²

10 этаж

- технический

2-9 этажи


- архивохранилище

1 этаж

- зона лаборатории

0 этаж

- дизельная и технические помещения





Общая строительная готовность - 85%

Строительство Архивного комплекса начато в 3 квартале 2020 года. Объект состоит из административного и архивного зданий, располагается на земельном участке площадью 3,84 га, имеет общую площадь 55 212 м², которая обеспечивает современное и долгосрочное хранение документов на бумажной основе, в объеме не менее 12 000 000 дел.

Одновременно, в архивном здании комплекса предусмотрен центр хранения и обработки электронных документов объемом 21 ПБ с возможностью расширения до 270 ПБ.

Работу архивного комплекса будет обеспечивать 275 специалистов.

В настоящее время в ходе строительства завершены все общестроительные работы по всем зданиям комплекса, завершен монтаж фасадных и кровельных систем на всех зданиях комплекса, выполнен монтаж всех внутривозвращающих инженерных сетей комплекса, завершены подготовительные работы под чистовую отделку внутренних помещений комплекса, завершены работы по благоустройству территории, устройство твердых покрытий, внутривозвращающее освещение, малые архитектурные формы, ограждение и охрана периметра. Завершены работы по монтажу технологического перехода между административным и архивным корпусами, который будет обеспечивать автоматизированную подачу документов из хранилищ в читальные залы. Завершены работы по изготовлению и поставке технологического оборудования многоуровневых сдвижных металлоконструкций с механическим приводом и неподвижных многоуровневых металлоконструкций. Идут к завершению работы по финишной отделке помещений комплекса, монтаж инженерного оборудования, закупка специализированного технологического оборудования лабораторий, приема и автоматической доставки документов. Оформляются справки о выполнении технических условий по инженерному обеспечению объекта в рамках договоров технологического присоединения электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, канализования, сетей связи.

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2024 год.

Уникальные технологии, применяемые на объекте:



**Особая система
вентиляции
и кондиционирования**



**Система
автоматического
газового пожаротушения**



**Автоматическая система
предотвращения
возгораний**



Проектные решения / реализация



2019 г.

2023 г.





2019 г.

Участок под застройку





сентябрь 2020 г.

Начало строительства





СТРОИТЕЛЬСТВО АРХИВНОГО КОМПЛЕКСА
ФКУ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
г. Обнинск

декабрь 2020 г.





СТРОИТЕЛЬСТВО АРХИВНОГО КОМПЛЕКСА
ФКУ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
г. Обнинск

февраль 2022 г.





СТРОИТЕЛЬСТВО АРХИВНОГО КОМПЛЕКСА
ФКУ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
г. Обнинск

август 2023 г.






Административный корпус. Входная группа. Пост.






Административный корпус. Лестница на 2-ой этаж.





Административный корпус. Лестница на 2-ой этаж.





Административный корпус. Декоративное оформление холла.





Административный корпус. Холл. Венчер зона.





Административный корпус. 2-ой этаж. Холл.





Административный корпус. 2-ой этаж. Холл.





Административный корпус. 2 этаж. Лифтовой холл.





Административный корпус. 2 этаж. Лифтовой холл.





Административный корпус. Читальный зал открытого доступа.





Административный корпус. Читальный зал открытого доступа.





Административный корпус. Читальный зал открытого доступа.






Административный корпус. Читальный зал открытого доступа.





Административный корпус. Читальный зал ограниченного доступа.





Административный корпус. Читальный зал ограниченного доступа.





Административный корпус. Читальный зал ограниченного доступа.





Административный корпус. Выставочный зал.





Административный корпус. Выставочный зал.


Выставка документов ГА РФ. Из истории типового строительства в Российской Федерации.





ИЮЛЬ 2023 г.

Административный корпус. Конференц-зал.





сентябрь 2023 г.

Административный корпус. Конференц-зал.





июль 2023 г.

Административный корпус. Приемная дирекции.





ИЮЛЬ 2023 г.

Административный корпус. Кабинет директора.





сентябрь 2023 г.

Административный корпус. Кабинет директора.





сентябрь 2023 г.

Административный корпус. Кабинет директора.





сентябрь 2023 г.

Административный корпус. Переговорная.





Административный корпус. Комната приема пищи.



Административный корпус. Санитарная комната.





Архивный корпус. 3 этаж. Стеллажи типа Кастен





Архивный корпус. 4 этаж. Стеллажи типа Кастен

